

Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2025-41765

, 30 de julio de 2025

Asunto: Reprogramación Cronograma de entregas LOTE 3 (V7)

Señorita Psicóloga
Diana Margarita Cabrera Fuentes.
Directora Nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidados Paliativos,
Encargada
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
En su Despacho

En relación al proceso de “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR”, contrato 0030-2025 – LOTE 3 a usted expongo y solicito lo siguiente:

Mediante comunicación cursada con QUIPUX de fecha 17 de junio de 2025 con oficio N° MSP-DNDRCP-2025-0942-O en su calidad de administradora del contrato usted aprobó el cronograma de entregas de los equipos CABINA AUDIOMÉTRICA.

Lamentablemente hemos recibido comunicación de nuestro agente embarcador TRANSOCEÁNICA LOGISTICS TCLOG S.A. cuya carta explicativa adjunto a la presente indicándonos que la mercadería correspondiente a las cabinas audiológicas ha sufrido un retraso en su itinerario lo que genera a su vez una postergación de llegada al puerto de Guayaquil razón por la que nos vemos en la necesidad de solicitar a usted, de la manera más comedida, autorizar el cambio al cronograma de entrega de las Cabinas Audiológicas (LOTE 3).

Mucho agradeceré a usted revisar el cronograma adjunto a esta comunicación (V7) y de ser el caso confirmar su aprobación con los referidos cambios.

Seguro de contar con su comprensión y respuesta afirmativa anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Pablo Esteban Duran Andrade
Cédula:1711675114

Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2025-41765

, 30 de julio de 2025

Anexos:

- xerox_scan_29072025105256.pdf
- cronograma_v7_lote_3.pdf